



Formations management et encadrement

Organisation et recherche de productivité des chantiers

**Durée
3 jours**

● **Programme pédagogique**

Analyse du cahier des charges
Identification de nos besoins
Travailler avec des plans
Calculer les surfaces et analyser la nature de sols
Mettre en place des cadences
Calculer des rendements
Analyse et optimisation du matériel à mettre en place
Mise en place d'une organisation structurée
Identification des besoins en produits, fournitures et consommables
Mettre en place une gestion des produits appropriée
La sécurité à mettre en place

● **Objectifs :**

Optimiser et structurer des chantiers tant sur le plan organisationnel que sur le plan économique.

● **Organisation :**

Travail en groupes et en individuel sur des cas précis.
Toutes les étapes sont analysées du cahier des charges au résultat financier.